


DODÁVATEĽ / SUPPLIER		Číslo faktúry / Invoice 0351180024	
 WE OPEN THE WAY		ODBERATEĽ / CUSTOMER	
IČO / Comp. Reg. 31651402 IČ DPH / V.A.T. Reg. SK2020492111 DIČ / Tax Reg. No. 2020492111 Inžinierske stavby, a. s., Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika Tel.: 055/633 21 57 Fax: E-mail: iske@iske.sk Internet: www.iske.sk Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V Registered at Registry of Commerce of the District Court Košice I, part Sa Record No. 240/V		Obec Svätušie Obecný úrad Kvetná 2/6 076 83 Svätušie Trebišov IČO / Comp. Reg. No. 00331830 IČ DPH / V.A.T. Reg. No. DIČ / Tax Reg. No. 2020730503	
Realizujúci závod / Works Performed by Závod Cestné staviteľstvo, Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská		Platobné a dodacie podmienky / Payment and Delivery Cond.	
Banka / Bank VÚB KOŠICE - mesto Číslo účtu / Account No. 0001107512/0200 IBAN SK6902000000000001107512 SWIFT SUBASKBX		Konštantný symbol / Invariable Symbol 0308 Číslo objednávky/zmluvy / Order No./Contract No. ZOD 117/2018-CS Forma úhrady / Way of Payment Platobný príkaz Spôsob dopravy / Way of Delivery Bankové spojenie / Bank Connection 0008626622/0200 Dátum vystavenia / Issuing Date 17.08.2018 Dátum splatnosti / Payment Date 30 dní od doručenia Dátum dodania / Date of Delivery 15.08.2018	
Vyhotovil / Elaborated by Iveta Hvozdíková Tel.: 0904 703 543		Konečný príjemca / Final Recipient Obec Svätušie Obecný úrad Kvetná 2/6 076 83 Svätušie Trebišov	

Názov položky	% DPH	MJ	Množstvo	Jed. cena bez DPH	Spolu bez DPH
Item Description	V.A.T.	Measure Unit	Quantity	Unit Price excl. V.A.T.	Total Amount excl. V.A.T.
Fakturuje Vám na základe Zmluvy o dielo č. 117/2018-CS a potvrdeného súpisu vykonaných stavebných prác, vykonané stavebné práce na stavbe: Z38521 "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Svätušie" v období od 01.08.2018 - 15.08.2018 Živičné práce v rozsahu objednávky	20	SK	135 668,58	1,00	135 668,58

Spolu k úhrade	EUR	162 802,30
Total Amount to be Settled		
Rekapitulácia fakturácie / Invoicing Summary		
Základ / Basis		135 668,58
DPH / V.A.T.		27 133,72
Čiastka k fakturácii / Amount to Invoice		162 802,30
Spolu / Total		162 802,30

Rekapitulácia DPH / V.A.T. Summary		
Sadzba DPH %	Základ DPH	DPH
V.A.T. Rate %	V.A.T. Basis	V.A.T.
20	135 668,58	27 133,72



Inžinierske stavby, a.s.

závod Cestné staviteľstvo

odd. účtovníctva a financovania

Priemyselná 6, 042 45 Košice

03-301-0

Pečiatka a podpis

Seal and Signature

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-15.8.2018

Názov stavby

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Svätuše

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Svätuše

00331830

2020730503

Projektant

Zhotoviteľ

Inžinierske stavby, a.s.

31651402

SK2020492111

Spracoval

Rozpočet číslo


Dňa

CPV

CPA

17.08.2018

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce cezčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	135 668,58	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	135 668,58	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	135 668,58
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 135 668,58	27 133,72
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)	162 802,30
Zhotoviteľ		Inžinierske stavby, a.s. závod Čestné stavitel'stvo RHS 455 Zemplín Priemyselná 6, 042 45 Košice 03-455-01		E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa	0,00
				27	Kľzavá doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Svätuše

Objednávateľ: Obec Svätuše

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Od: 1. 8. 2018 **Do:** 15. 8. 2018

Dátum: 17. 8. 2018

Kód	Popis	Celkom z rozpočtu	Výkon	% výkonu	Prestavané a výkon	% prestavanosti a výkonu	Zostatok	% zostatku
Z38521	Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Svätuše	135 668,58	135 668,58	100,00	135 668,58	100,00	0,00	0,00
0001	Ulica Školská	10 129,33	10 129,33	100,00	10 129,33	100,00	0,00	0,00
0002	Ulica Družstevná	17 296,40	17 296,40	100,00	17 296,40	100,00	0,00	0,00
0003	Ulica Pod Záhradami	44 297,91	44 297,91	100,00	44 297,91	100,00	0,00	0,00
0004	Ulica Dolná	22 599,70	22 599,70	100,00	22 599,70	100,00	0,00	0,00
0005	Vetva B	22 327,59	22 327,59	100,00	22 327,59	100,00	0,00	0,00
0006	Vetva D	19 017,65	19 017,65	100,00	19 017,65	100,00	0,00	0,00

Inžinierske stavby, a.s.
 závod Cestné stavielstvo
 RHS 455 Zemplín
 Priemyselná 6, 042 45 Košice
 03-455-01





**ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH**

Obdobie: 1.-15.8.2018

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

Inžinierske stavby, a.s.
sídlo: Priemyselná 6
Košice
04245

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Svätušie
sídlo: Kvetná 2/6
Svätušie
076 83

IČO: 00331830
IČ DPH: 2020730503

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Svätušie
Miesto: Svätušie

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				135 668,58
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie		do konca fakt. obdobia
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	135 668,58		135 668,58
3. DPH	0,00	20.00 %	27 133,72	27 133,72
4. Celkom	0,00		162 802,30	162 802,30
5. Zádržné			0,00	
6. Pozastávka			0,00	
7. K úhrade (4-5-6)			162 802,30	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

Inžinierske stavby, a.s.
závod Cestné staveľstvo
RHS 455 Zemplín
Priemyselná 6, 042 45 Košice
03-455-01
podpis

Za objednávateľa:

podpis



Dátum: 17. 8. 2018

V

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-15.8.2018

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Svätuše
 Objekt: Ulica Školská

Objednávateľ: Obec Svätuše
 Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 17. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavované [MJ]	Prestavované
HSV											
Práce a dodávky HSV											
5											
Komunikácie											
1	R	000300016	Geodetické práce - určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	150,000	150,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
2	R	572753111	Betón asfaltový AC16L II. tr., vyrovnanie povrchu	t	7,500	67,860	508,95	0,00000	0,000	0,000	0,00
3	R	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	435,000	0,430	187,05	0,00000	0,000	0,000	0,00
4	R	577144231	Betón asfaltový AC110 II. tr., po zhutnení hr. 50 mm	m ²	435,000	10,550	4 589,25	0,00000	0,000	0,000	0,00
5	R	577144331	Betón asfaltový AC16L II. tr., po zhutnení hr. 50 mm	m ²	435,000	10,050	4 371,75	0,00000	0,000	0,000	0,00
6	R	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	111,900	1,540	172,33	0,00000	0,000	0,000	0,00
7	R	DDZ P1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	150,000	150,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
							10 129,33		0,000		0,00
							10 129,33		0,000		0,00
Celkom							10 129,33		0,000		0,00

Inžinierske stavby, a.s.

závod Cestné stavitelstvo
 RHS 455 Zemplín
 Priemyselná 8, 042 45 Košice
 03-455-01

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-15.8.2018

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Svätuše
 Objekt: Ulica Družstevná

Objednávateľ: Obec Svätuše
 Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.
 Miesto:

Spracovali:
 Dátum: 17. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV											
Práce a dodávky HSV											
5											
Komunikácie											
1	R	000300016	Geodetické práce - určenie vyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	200,000	200,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
2	R	572753111	Betón asfaltový AC16L II. tr., vyrovnanie povrchu	t	8,500	67,860	576,81	0,00000	0,000	0,000	0,00
3	R	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	762,000	0,430	327,66	0,00000	0,000	0,000	0,00
4	R	577144231	Betón asfaltový AC110 II. tr., po zhutnení hr. 50 mm	m ²	762,000	10,550	8 039,10	0,00000	0,000	0,000	0,00
5	R	577144331	Betón asfaltový AC16L II. tr., po zhutnení hr. 50 mm	m ²	762,000	10,050	7 658,10	0,00000	0,000	0,000	0,00
6	R	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	191,380	1,540	294,73	0,00000	0,000	0,000	0,00
7	R	DDZ P1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	200,000	200,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
							17 296,40			0,000	0,00
							17 296,40			0,000	0,00

Celkom

17 296,40

0,000

0,00

Inžinierske stavby, a.s.

závod Cestné stavitelstvo
 RHS 455 Zemplín
 Priemyselná 6, 042 45 Košice
 03-455-01



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-15.8.2018

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Svätuše
Objekt: Ulica Pod Záhradami

Objednávateľ: Obec Svätuše
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 17. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV											
5 Práce a dodávky HSV											
44 297,91											
0,00											
Komunikácie											
44 297,91											
1	R	000300016	Geodetické práce - určenie vyčhovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	450,000	450,00	0,00000	0,00000	0,000	0,00
2	R	572753111	Betón asfaltový AC16L II. tr., vyrovnanie povrchu	t	16,000	67,860	1 085,76	0,00000	0,00000	0,000	0,00
3	R	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	3 132,000	0,430	1 346,76	0,00000	0,00000	0,000	0,00
4	R	577154231	Betón asfaltový AC110 II. tr., po zhutnení hr. 60 mm	m ²	3 132,000	12,850	40 246,20	0,00000	0,00000	0,000	0,00
5	R	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	467,008	1,540	719,19	0,00000	0,00000	0,000	0,00
6	R	DDZ P1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	450,000	450,00	0,00000	0,00000	0,000	0,00
Celkom							44 297,91		0,000		0,00

Inžinierske stavby, a.s.
závod Cestné stavitelstvo
RHS 455 Zemplín
Priemyselná 6, 042 45 Košice
03-455-01

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-15.8.2018

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Svätuše
Objekt: Ulica Dolná

Objednávateľ: Obec Svätuše
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 17. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV											
Práce a dodávky HSV											
5											
Komunikácie											
1	R	000300016	Geodetické práce - určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	250,000		0,00000	0,000	0,000	0,00
2	R	572753111	Betón asfaltový AC16L II. tr., vyrovnanie povrchu	t	20,000	67,860	1 357,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
3	R	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	1 534,000	0,430	659,62	0,00000	0,000	0,000	0,00
4	R	577154231	Betón asfaltový AC110 II. tr., po zhutnení hr. 60 mm	m ²	1 534,000	12,850	19 711,90	0,00000	0,000	0,000	0,00
5	R	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	240,896	1,540	370,98	0,00000	0,000	0,000	0,00
6	R	DDZ P1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	250,000	250,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
Celkom							22 599,70		0,000		0,00

Inžinierske stavby, a.s.

závod Cestné stavitelstvo
RHS 455 Zemplín
Priemyselná 6, 042 45 Košice
03-455-01



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-15.8.2018

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Svätuše
Objekt: Vetva B

Objednávateľ: Obec Svätuše
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 17. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestávané [MJ]	Prestávané
HSV Práce a dodávky HSV 22 327,59 0,00 0,00											
5 Komunikácie 22 327,59 0,00 0,00											
1	R	000300016	Geodetické práce - určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	250,000	250,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
2	R	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	1 020,000	0,430	438,60	0,00000	0,000	0,000	0,00
3	R	577144231	Betón asfaltový AC110 II. tr., po zhutnení hr. 50 mm	m ²	1 020,000	10,550	10 761,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
4	R	577144331	Betón asfaltový AC16L II. tr., po zhutnení hr. 50 mm	m ²	1 020,000	10,050	10 251,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
5	R	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	244,800	1,540	376,99	0,00000	0,000	0,000	0,00
6	R	DDZ P1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	250,000	250,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
Celkom							22 327,59		0,000		0,00

Inžinierske stavby, a.s.
závod Cestné stavitelstvo
RHS 455 Zemplín
Priemyselná 6, 042 45 Košice
03-455-01

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-15.8.2018

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Svätuše
Objekt: Vetva D

Objednávateľ: Obec Svätuše
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 17. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
HSV											
5 Práce a dodávky HSV											
Komunikácie											
1	R	000300016	Geodetické práce - určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	200,000	200,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
2	R	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	870,000	0,430	374,10	0,00000	0,000	0,000	0,00
3	R	577144231	Betón asfaltový AC110 II. tr., po zhutnení hr. 50 mm	m ²	870,000	10,550	9 178,50	0,00000	0,000	0,000	0,00
4	R	577144331	Betón asfaltový AC16L II. tr., po zhutnení hr. 50 mm	m ²	870,000	10,050	8 743,50	0,00000	0,000	0,000	0,00
5	R	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	208,800	1,540	321,55	0,00000	0,000	0,000	0,00
6	R	DDZ P1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	200,000	200,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
							19 017,65		0,000		0,00
Celkom											
							19 017,65		0,000		0,00

Inžinierske stavby, a.s.
závod. Cestné stavitelstvo
RHS 455 Zemplín
Priemyselná 6, 042 45 Košice
03-455-01