

**Dodatok č. 1**

**k zmluve o dielo č. 9/02/2016**

Zmluvné strany:

Na jednej strane:

Verejný obstarávateľ: *Obec Svätuše*  
Sídlo organizácie: *Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše*  
Právna forma: *Obec*  
Štatutár: *Mgr. Gustáv Liszkai – starosta obce*  
IČO: *00331830*  
DIČ: *2020730503*  
Bankové spojenie: *VÚB, pobočka Kráľovský Chmec*  
Č. účtu: *SK55 0200 0000 0663 6622*  
*(ďalej len objednávateľ)*

A na druhej strane:

Na druhej strane: *BLS com. S. r. o.*  
Sídlo, (miesto podnikania): *Hlavná 84, 040 01 Košice*  
IČO: *36205168*  
DIČ: *2020061439*  
IČ DPH: *SK2020061439*  
Štatutárny orgán: *Ing. Slavomír Škulkovský, Bc. Patrik Bordás, Štefan Lévy*  
Bankové spojenie: *OTP Banka Slovensko a. s.*  
Č. účtu: *SK43 5200 0000 0000 0916 7819*  
Zapísaný v: *OR Okresný súd Košice*  
Č. zápisu: *12327/V*  
*(ďalej len zhotoviteľ)*

Dodatkom č. 1 k zmluve o dielo č. 9/02/2016 sa mení bod č.

3.1.1 Lehota plnenia zákazky podľa čl. 1 tejto zmluvy je určená na základe harmonogramov zhotoviteľa, ktoré predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva a predstavuje 30 celých kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi a to do 31. 08. 2018.

V *Svätušech*, dňa *24 08 2018*

V *Košiciach*, dňa *24 08 2018*

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:

